To: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e de[5.1.2e @jio.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; I 5.1 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]
Cc: 5.1.2i @dji.minjus.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Tue 7/29/2025 2:06:44 PM
Subject: Terugkoppeling CMT 29.07.2025 13:30 uur
Received: Tue 7/29/2025 2:07:45 PM

Crisisoverleg CMT 29-07-2025 13.30

Aanwezig: 5.1.2e .1 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2f, 5.1.2e, 5.1.2e

Bespreekpunten

- Nieuwsbericht DJI: DJI heeft een nieuwsbericht geplaatst op de eigen website over de situatie. Mogelijk komen er vragen vanuit de Media. Media moet doorverwezen worden naar de woordvoering JenV.
- Onderzoek: Het onderzoek loopt. We zijn bezig met de verdere beeldvorming voor track 3. Morgen de focus op track 2. We moeten ook gaan bekijken hoe we track 2 gaan afronden. We hebben nog niks gevonden waar we ons zorgen over moeten maken.
- Informatiebehoefte OG's en andere stakeholders: We krijgen veel vragen over de monitoring en andere (technische) zaken. We hebben de handelingsperspectieven, communicatielijn crisis en evaluatie achteraf die veel vragen kunnen beantwoorden. We verzamelen de vragen en maken een startset met antwoorden (actie 5.1.2e).
- Wachtwoord reset: De wachtwoord reset is voor DJI afgerond. Een plan van aanpak voor DT&V en JIO is opgesteld. Het voorstel is om dit plan van aanpak op 31 juli 2025 voor zowel DT&V en JIO uit te voeren. Besluit: Akkoord met het plan van aanpak en uitvoering op 31 juli 2025 voor zowel DT&V als JIO.
- Monitoring 5.1.2h DWO JIO: De monitoring bevindt zich op 2/3 load. Als we naar volledige load gaan, verwachten enige performance issues (wel minder dan verwacht). 5.1.2e werken nu aan het handelingsperspectief: We moeten hardware uitbreiden. Hiervoor wordt een voorzet van de kosten en de benodigde tijd gemaakt (actie 5.1.2e). We kunnen hiermee dan ook het gesprek voeren met de opdrachtgevers over de bekostiging hiervan.
  Besluit: We wachten nog minimaal één dag af om te kijken hoe het met de monitoring van 5.1.2h gaat (nut en performance), voordat we DT&V meenemen.
- Delen van informatie met NCSC: 5.1.2e 5.1.2e heeft aangegeven dat we de rapporten van 5.1.2f moeten delen met het NCSC. 5.1.2f gaat dit intern bespreken: Zij delen deze informatie namelijk onder een NDA met JIO. Er wordt momenteel al dagelijks een sitrap met het NCSC gedeeld en er is een informele lijn met techneuten van 5.1.2f om informatie uit te wisselen. Het is onduidelijk welke informatie het NCSC nog mist. De rapporten worden vandaag gedeeld met het NCSC na akkoord 5.1.2f (actie 5.1.2e).
- Bevindingen pentestteam: In overleg met 5.1.2e 5.1.2e heeft 5.1.2e 15.1.2e 5.1.2e geïnformeerd over de bevindingen van ons pentestteam. Afgesproken dat wij ons lijstjes bij hun aanleveren en dat hij de betrokken instanties informeert.
- Logging SOC JenV: Als de opdrachtgevers toestemming geven, dan mogen we bij logging van SOC JenV en wordt dit direct vrijgegeven.
- Onduidelijkheid advies NCSC: Uit gesprek met 5.1.2e 5.1.2e kwam wederom naar voren dat er onduidelijkheid is over het advies van het NCSC. 5.1.2e heeft dit nogmaals toegelicht. Dit zal wederom ook weer worden toegelicht in het CMT JIO-afnemers.
- Stekkermandaat: Uit gesprek met 5.1.2e 5.1.2e is duidelijk geworden dat het stekkermandaat bij de minister ligt.
- Verloop crisis document: Het document 'Bestuurlijke communicatielijn' waarin het verloop van de crisis wordt beschreven, wordt door het CMT als waardevol en nuttig ervaren. Besluit is om dit door te zetten.
- Sitrap 29-7-2025: De sitrap is besproken. Tekstuele wijzigingen zijn tijdens het overleg doorgevoerd en verstuurd naar de CMT-leden. Dit wordt conform afspraken verder verspreid naar CISO's, DCC en CIO's.

Actiepunten

Alleen de openstaande acties zijn hierin opgenomen

Overleg	#	Actie	Wie	Status
22-07 17:00	1	Nagaan waar mogelijk afspraken niet nagekomen kunnen worden vanwege deze situatie	5.1.2e en 5.1.2e	28-07 13:30: Loopt 29-07 13:30: Loopt

23-07 08:30	2	Handelingsperspectieven eigen organisatie è 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	28-07 13:30: Vanmiddag kick-off handelingsperspectieven 5.1.2e doet DJI, 5.1.2e de rest, inclusief JIO. 29-07 13:30: Loopt
24-07 09:30	3	5.1.2 5.1.2e vragen om een PvA schrijven van PvA voor wachtwoord reset	5.1.2e	28-07 13:30: PvA DJI is afgerond. DT&V en JIO nog wel doen. 29-07 13:30: PvA DT&V en JIO is klaar. Uit te voeren op 31-07.
24-07 17:00	4	We moeten via inkoop uitzoeken als dit nogmaals gebeurd moeten we voorbereid zijn (lange termijn, niet voor CMT)	5.1.2e	28-07 13:30: Lange termijn
24-07 17:00	5	Voorbereiden om een reset te doen voor de beheerdersaccount (5.1.2e *heeft 26.07 per mail laten weten dat voorbereiding heeft plaatsgevonden.* 5.1.2e *heeft ingestemd om dat maandag (28.07) uit te voeren)*	5.1.2e	28-07 13:30: Besluit CMT: Op woensdag 30-07 uitvoeren van de reset 29-07 13:30: Wordt 30-7 in gang gezet
24-07 17:00	6	Nagaan dienstverlening aan NCSC en NCTV	5.1.2e	28-07 13:30: 5.1.2e heeft dit 5.1.2h 5.1.2h 5.1.2h 5.1.2h
28-07 13:30	6a	5.1.2e stuurt reactie over 5.1.2h NCSC naar 5.1.2e informeert 5.1.2e 5.1.2e .	5.1.2e / 5.1.2e	29-07 13:30: Nog te doen
25-07 17:00	7	5.1.2e vraagt 5.1.2e na te gaan wat er onder de dienstverlening van 5.1.2f valt binnen hun overeenkomst met het Rijk	5.1.2e	28-07 13:30: Nog geen antwoord. 29-07 13:30: Nog niks gevonden. 5.1.2e deelt uitvraag 5.1.2f met 5.1.2e .
28-07 13:30	8a	Bespreken impact en besluit wachtwoord reset met DT&V	5.1.2e	
27-07 14:00	9	Nadenken over criteria wanneer we zouden kunnen afschalen	Allen 5.1.2e	29-07 13:30: We gaan niet eerder afschalen dan JenV. Wanneer geven we het advies om af te schalen? Voorstel is om na afronding van track 1 en 2, dan af te schalen en track 3 programmamatig met verhoogde dijkbewaking op te pakken. Mocht er toch iets gevonden worden, dan schalen we weer op. 5.1.2e schrijft het voorstel op ten behoeve van het CMT JIO-afnemers vandaag.

28-07 09:00	10	Voorbereiden crisiscommunicatie, rekening houdende met verschillende scenario's.	5.1.2e	28/7 13:30: Loopt 29/7 13:30: Loopt
28-07 13:30	11	Liist met dekking monitoring 5.1.2h voor CISO's opstellen	5.1.2e	28/7 13:30: actie 5.1.2e, in overleg met 5.1.2e en 5.1.2e5.1.2e en 5.1.2e kijken mee 29/7 13:30: Loopt
28-07 13:30	12	Meer detail opnemen in sitrap t.b.v. CISO's	5.1.2e (iom 5.1.2e)	29/7 13:30: Loopt
29-07 13:30	13	5.1.2f rapporten delen met het NCSC	5.1.2e	
29-07 13:30	14	Voorzet kosten en tijd uitbreiden hardware	5.1.2e	
29-07 13:30	15	Verzamelen van de vragen die bij opdrachtgevers e.a. leven en maken een startset met antwoorden	5.1.2e	