From: 5.1.2e
Sent: Thur 7/31/2025 8:37:02 AM
Subject: FW: Terugkoppeling CMT 30.07.2025 13:30 uur
Received: Thur 7/31/2025 8:37:01 AM

Van: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e : 5.1.2e @dji.minjus.nl> **Namens** 5.1.2e
Verzonden: woensdag 30 juli 2025 17:12
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @dji.minjus.nl>; 5.1.2e, 5.1.2 5.1.2e : 5.1.2e @dji.minjus.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @dji.minjus.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @dji.minjus.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @dji.minjus.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @jio.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @dji.minjus.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @dji.minjus.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @dji.minjus.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @dji.minjus.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling CMT 30.07.2025 13:30 uur

Crisisoverleg CMT 30-07-2025 13.30

Aanwezig: 5.1.2e (weg vanaf 14.00), 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e (gaat 5.1.2e en 5.1.2e vervangen), 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5. 5.1.2e 5.1.2e 1.2e

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

Bespreekpunten

- Spoor 2 omliggende netwerken: Vandaag bezig met spoor 2 van de onderzoekstrategie. Met SOC JenV, SOC JIO, 5.1.2f en Solvinity (op afstand) bekijken we de logging. Van alle opdrachtgevers is akkoord om logging te delen, behalve Justis.
- Delen van informatie met het NCSC: De 5.1.2f -rapportages zijn vanochtend gedeeld met het NCSC. 5.1.2f wil het verloop hiervan buiten het CMT om nog bespreken.
- Bevindingen pentestteam: De bevindingen zijn gedeeld met 5.1.2e 5.1.2e Met Solvinity worden de bevindingen nader uitgezocht.
- Wachtwoord reset: Mogelijk hebben andere opdrachtgevers ook de wens om een wachtwoord reset uit te voeren. In het CISO-overleg de wens inventariseren of andere opdrachtgevers ook een wachtwoord reset willen doen en toelichten in hoeverre dit nuttig is (actie 5.1.2e).
- CMT JIO: Sitrap is gisteren besproken en met belangstelling ontvangen. Op deze manier loopt het goed. Er zijn geen verzoeken tot aanpassing meer geweest.
  In CMT JIO is ook de aanpak voor afschaling crisismanagementstructuur besproken. Hier is nog geen besluit over genomen. Dit kan in het CISO-overleg gedeeld worden om het alvast in de week te leggen.
- CISO-overleg: Vraag van CISO JenV of wij de voortgang van de alternatieve scenario's inzichtelijk willen maken. Wij kunnen een procesplaat maken met de stand van zaken. NB. De opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor hun BCM en handelingsperspectief. Wij leveren input vanuit de techniek.
- Communicatie: De concept FAQ is opgeleverd. Het verzoek aan het CMT is om dit te reviewen (actie allen).
- Projectcode: Er is een projectcode aangemaakt. Dit werkt nog niet helemaal. 5.1.2e is hiermee bezig. Via de afdelingshoofden en teamleiders doorgeven dat medewerkers op deze code kunnen schrijven. Bij voorkeur met terugwerkende kracht.
- Weekend CMT: Morgen bespreken we of het CMT-overleg in het weekend doorgaat. Mogelijk in afgeslankte vorm om de sitrap af te ronden.
- Sitrap 30-7-2025: De sitrap is besproken. Tekstuele wijzigingen zijn tijdens het overleg doorgevoerd en verstuurd naar de CMT-leden. Dit wordt conform afspraken verder verspreid naar CISO's, DCC, CIO's, en secretaris CMT JIO.

5.1.2b

- Lijst risicoclassificatie DCC: Het DCC heeft een lijst met een risicoclassificatie per organisatie en deelt dit met ambtelijk top. Dit is niet onze lijst, wij geven alleen input op deze lijst.
- Toegang 5.1.2f SOC JenV: Onduidelijkheid of er een besluit is genomen dat 5.1.2f ook bij SOC JenV mee mag kijken. Welke additionele informatie heeft 5.1.2f nodig dat toegang tot SOC JenV vereist? Wij hebben 5.1.2f ingehuurd. En wij hebben toestemming gekregen van de opdrachtgevers om de logging te bekijken. Wat ontbreekt er?
- Verdere maatregelen: Naast de wachtwoord reset geeft 5.1.2f aan dat het verstandig is om ook andere maatregelen te nemen. In spoor 3 worden ook andere maatregelen meegenomen om de informatiebeveiliging te verbeteren. Dit gebeurt in samenhang met bestaande trajecten, zoals IB 2.0. Aan 5.1.2f wordt gevraagd om aan te geven wat de top 3 of top 5 meest urgente maatregelen is.

Actiepunten

Alleen de openstaande acties zijn hierin opgenomen

Over leg	#	Actie	Wie	Status
22-07	1	Nagaan waar mogelijk	5.1.2e en	28-07 13:30: Loopt

17:00		afspraken niet nagekomen kunnen worden vanwege deze situatie	5.1.2e	29-07 13:30: Loopt 30-07 13:30: Loopt
23-07 08:30	2	Handelingsperspectieven eigen organisatie è 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	28-07 13:30: Vanmiddag kick-off handelingsperspectieven 5.1.2e doet DJI, 5.1.2e de rest, inclusief JIO. 29-07 13:30: Loopt 30-07 13:30: Loopt
24-07 09:30	3	5.1.2 5.1.2e vragen om een PvA schrijven van PvA voor wachtwoord reset	5.1.2e	28-07 13:30: PvA DJI is afgerond. DT&V en JIO nog wel doen. 29-07 13:30: PvA DT&V en JIO is klaar. Uit te voeren op 31-07.
24-07 17:00	4	We moeten via inkoop uitzoeken als dit nogmaals gebeurd moeten we voorbereid zijn (lange termijn, niet voor CMT)	5.1.2e	28-07 13:30: Lange termijn
24-07 17:00	5	Voorbereiden om een reset te doen voor de beheerdersaccount (5.1.2e *heeft 26.07 per mail laten weten dat voorbereiding heeft plaatsgevonden.* 5.1.2e *heeft ingestemd om dat maandag (28.07) uit te voeren)*	5.1.2e	28-07 13:30: Besluit CMT: Op woensdag 30-07 uitvoeren van de reset 29-07 13:30: Wordt 30-7 in gang gezet 30-07 13:30: Is in gang gezet. Dit wordt morgen afgerond.
24-07 17:00	6	Nagaan dienstverlening aan NCSC en NCTV	5.1.2e	5.1.2h 5.1.2h 5.1.2h Correctie: 5.1.2e 5.1.2h Afgerond
25-07 17:00	7	5.1.2e vraagt 5.1.2e na te gaan wat er onder de dienstverlening van 5.1.2f valt binnen hun overeenkomst met het Rijk	5.1.2e	28-07 13:30: Nog geen antwoord. 29-07 13:30: Nog niks gevonden. 30-07 13:30: 5.1.2e heeft uitvraag 5.1.2f met 5.1.2e gedeeld. Nog geen antwoord.
28-07 13:30	11	Lijst met dekking monitoring 5.1.2h voor CISO's opstellen	5.1.2e	28/7 13:30: actie 5.1.2e, in overleg met 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e kijken mee 29/7 13:30: Loopt 30-07 13:30: Mapping is op dienstniveau. Dit loopt.

29-07 13:30	14	Voorzet kosten en tijd uitbreiden hardware	5.1.2e	30-07 13:30: Loopt
29-07 13:30	15	Verzamelen van de vragen die bij opdrachtgevers e.a. leven en maken een startset met antwoorden	5.1.2e	30-07 13:30: Loopt. Actie allen: Input leveren.
30-07 13:30	16	Inventariseren wens ww reset andere opdrachtgevers + toelichten van het nut hiervan in CISO-overleg	5.1.2e	