To: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e de[5.1.2e @jio.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Fri 8/1/2025 1:24:32 PM
Subject: Terugkoppeling CMT 01.08.2025 13:30 uur
Received: Fri 8/1/2025 1:25:33 PM

Graag hoor ik het als er op- of aanmerkingen zijn op het verslag.

Overleg CMT 01-08-2025

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e .1.2e
Afwezig: 5.1.2e, 5.1.2e

Bespreekpunten

- Aansluiting op 5.1.2h De DWO-service is aangesloten op 5.1.2h Alle handelingen op de DWO zijn daarmee in zicht. Dit geldt voor geheel JIO, op 8 gebruikers na (dit wordt ook geregeld).
- Wachtwoord reset: Het wachtwoord reset verloopt volgens planning. Dit is bijna klaar.
- Voor andere opdrachtgevers is gisteren in dit CMT besloten dat het advies via CISO JenV is om een wachtwoord reset. 5.1.2e heeft dit advies gedeeld in het CISO-overleg. Besluit: Route: Opdrachtgevers kunnen contact opnemen met 5.1.2e als ze een wachtwoord reset willen en dan brengt 5.1.2e ze in contact met 5.1.2 5.1.2e.
- 5.1.2h : De 5.1.2h wordt onderzocht door 5.1.2f, omdat er wat onregelmatigheden zijn gevonden. Tot nu toe zijn er geen bijzonderheden gevonden. De verwachting is dat het onderzoek vandaag wordt afgerond.
- BCM/handelingsperspectieven opdrachtgevers: Er wordt door de opdrachtgevers aan de handelingsperspectieven gewerkt. 5.1.2e 5.1.2e heeft meerdere opdrachtgevers gesproken. Dit is in volle gang.
- 5.1.2h : De 5.1.2h logging kan aan 5.1.2f beschikbaar worden gesteld. 5.1.2h na de laatste dump op 9 mei. Dus we hebben beschikking over logging van tijdens en ver voor de aanval. Dit is relevant voor spoor 3 en levert ook inzicht voor spoor 2.
- Afschalen crisisstructuur: Binnen JenV zijn ze op zoek naar het moment van afschalen: Wanneer is de crisisstructuur niet meer nodig? Besluit: JIO schrijft een kort onderbouwd voorstel wanneer we kunnen afschalen (met in achtneming van de genomen maatregelen en onzekerheden/risico's). Dit voorstel wordt met CISO JenV afgestemd en voor advies voorgelegd aan het NCSC (actie 5.1.2e; 5.1.2e reviewt).
- Offerte spoor 3: Maandag levert 5.1.2f het deel over het forensische onderzoek op. Voor het tweede deel over de mitigerende maatregelen is nog input van JIO nodig. Het streven is om de offerte uiterlijk donderdag a.s. op te leveren.
- Sitrap 01-08-2025: De sitrap is besproken. Tekstuele wijzigingen zijn tijdens het overleg doorgevoerd en de sitrap is verstuurd naar de CMT-leden. Dit wordt conform afspraken verder verspreid naar CISO's, DCC, CIO's, en secretaris CMT JIO.
- Nota 5.1.2h juli 2025: De nota 5.1.2h wordt nog door 5.1.2e gereviewd, 5.1.2e verwerkt dit in de nota (actie 5.1.2e). De nota wordt naar de directeur DI&I met de mededeling dat de nota eind van de dag met de CIO JenV wordt besproken.
- Scope spoor 3: De scope van spoor 3 is de 5.1.2h
- CMT dit weekend: CMT gaat dit weekend niet door als de minister geen sitrap nodig heeft. Dit wordt via de appgroep in Signal gedeeld.
- Beschikbaarheid vergaderzalen: De MFR blijft geboekt voor 5.1.2f. De Tulp-zaal wordt vrijgegeven voor medewerkers. De Iris-zaal wordt nog gebruikt voor de crisisoverleggen.

Actiepuntenlijst - *Korte scan – geen aanvullingen*

Overleg	#	Actie	Wie	Status
22-7-2025 17:00	1	Nagaan waar mogelijk afspraken niet nagekomen kunnen worden vanwege deze situatie	5.1.2e en 5.1.2e 2e	28-07 13:30: Loopt 29-07 13:30: Loopt 30-07 13:30: Loopt
23-7-2025 08:30	2	Handelingsperspectieven eigen organisatie è 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	28-07 13:30: Vanmiddag kick-off handelingsperspectieven 5.1.2e doet DJI, 5.1.2e de rest, incl 29-07 13:30: Loopt 30-07 13:30: Loopt
24-7-2025 09:30	3	5.1.2 5.1.2e vragen om een PvA	5.1.2e	28-07 13:30: PvA DJI is afgerond. D

		schrijven van PvA voor wachtwoord reset		wel doen. 29-07 13:30: PvA DT&V en JIO is kl op 31-07.
24-7-2025 17:00	4	We moeten via inkoop uitzoeken als dit nogmaals gebeurd moeten we voorbereid zijn (lange termijn, niet voor CMT)	5.1.2e	28-07 13:30: Lange termijn
24-7-2025 17:00	5	Voorbereiden om een reset te doen voor de beheerdersaccount (*5.1.2e heeft 26.07 per mail laten weten dat voorbereiding heeft plaatsgevonden. 5.1.2e heeft ingestemd om dat maandag (28.07) uit te voeren)*	5.1.2e 5.1.2e	28-07 13:30: Besluit CMT: Op woen uitvoeren van de reset 29-07 13:30: Wordt 30-7 in gang ge 30-07 13:30: Is in gang gezet. Dit w afgerond.
24-7-2025 17:00	6	Nagaan dienstverlening aan NCSC en NCTV	5.1.2e	5.1.2h 5.1.2h 5.1.2h 5.1.2h 5.1.2e Afgerond
25-7-2025 17:00	7	5.1.2e vraagt 5.1.2e na te gaan wat er onder de dienstverlening van 5.1.2f valt binnen hun overeenkomst met het Rijk	5.1.2e	28-07 13:30: Nog geen antwoord. 29-07 13:30: Nog niks gevonden. 30-07 13:30: 5.1.2e heeft uitvraag 5.1 gedeeld. Nog geen antwoord.
28-7-2025 13:30	11	Lijst met dekking monitoring 5.1.2h voor CISO's opstellen	5.1.2e	28/7 13:30: actie 5.1.2e, in overleg me 5.1.2e en 5.1.2e kijken mee 29/7 13:30: Loopt 30-07 13:30: Mapping is op dienstni
29-7-2025 13:30	14	Voorzet kosten en tijd uitbreiden hardware	5.1.2e	30-07 13:30: Loopt
29-7-2025 13:30	15	Verzamelen van de vragen die bij opdrachtgevers e.a. leven en maken een startset met antwoorden	5.1.2e	30-07 13:30: Loopt. Actie allen: Inp
30-7-2025 13:30	16	Inventariseren wens ww reset andere opdrachtgevers + toelichten van het nut hiervan in CISO-overleg	5.1.2e	
1-8-2025 13:30	17	Opstellen kort, onderbouwd voorstel afschalen crisisstructuur	5.1.2e 5.1.2e reviewt	
1-8-2025 13:30	18	Nota 5.1.2h juli 2025 afronden (incl. review 5.1.2e) - bespreking met CIO JenV	5.1.2e 5.1.2e (bespreking met CIO JenV)	