To: 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @jio.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @dji.minjus.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 8/7/2025 1:41:34 PM
Subject: Verslag terugkoppeling CMT 07-08-2025 13:30
Received: Thur 8/7/2025 1:42:36 PM

Overleg CMT 07-08-2025

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e .1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2f 5.1.2e .25.1.2e

Afwezig: 5.1.2e .25.1.2e

Bespreekpunten

- Uitbreiding budget project Neva: Het budget van project Neva wordt met 5.1.2f uitgebreid om de werkzaamheden te kunnen uitbreiden.
- Start project Lomé: Project Lomé gaat van start. Uitgegaan wordt van 5.1.2l om te scannen. 5.1.2e maakt hier de aanvraag voor af. 5.1.2e pakt dit vervolgens verder op met 5.1.2f (actie 5.1.2e).
  De doorlooptijd van spoor 3 is naar verwachting twee maanden.
- Aanbevelingen 5.1.2f : In de End-of-the-Day van gisteren heeft 5.1.2f een aantal aanvullende adviezen voor mitigerende maatregelen gedeeld. Daarnaast krijgen we nog een compleet financieel overzicht.
- Rapportages 5.1.2f levert een rapportage op dat over alle drie de sporen gaat. Het CMT heeft aangegeven dat er behoefte is om een tussenrapportage over afronding spoor 1 en 2 te ontvangen. 5.1.2e verwacht dat 5.1.2f dit kan opleveren en bespreekt dit nog intern/in de End-of-the-Day (actie 5.1.2e). 5.1.2e wordt hierover geïnformeerd door 5.1.2e R.
- Slides afschalen crisis: CMT heeft de nieuw toegevoegde slide besproken. Belangrijk om duidelijker aan te geven wat onder de projectorganisatie en wat onder het actieplan valt.
- Brief afschalen crisis: Deadline voor review is 08.08 om 10.00 uur (actie allen). 5.1.2e zorgt dat het reviewcommentaar wordt verwerkt en dat het naar DJIO wordt verzonden (t.b.v. DJIO maandag 11.08).

Actiepuntenlijst

Overleg	#	Actie	Wie	Status
22-7-2025 17:00	1	Nagaan waar mogelijk afspraken niet nagekomen kunnen worden vanwege deze situatie	5.1.2e 5.1.2e	28-07 13:30: Loopt 29-07 13:30: Loopt 30-07 13:30: Loopt 04-08 13:30: Loopt 06-08 13:30: Streven is vrijdag in b 07-08 13:30: Loopt
23-7-2025 08:30	2	Handelingsperspectieven eigen organisatie è 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	28-07 13:30: Vanmiddag kick-off handelingsperspectieven 5.1.2e doet DJI, 5.1.2e de rest, incl 29-07 13:30: Loopt 30-07 13:30: Loopt 04-08 13:30: Loopt. Morgen afspraa 06-08 13:30: Loopt 07-08 13:30: Loopt. Morgen afgeror Handelingsperspectief wordt met 5.1.2e
24-7-2025 17:00	4	We moeten via inkoop uitzoeken als dit nogmaals gebeurd moeten we voorbereid zijn (lange termijn, niet voor CMT)	5.1.2e	28-07 13:30: Lange termijn
25-7-2025 17:00	7	5.1.2e vraagt 5.1.2e na te gaan wat er onder de dienstverlening van 5.1.2f valt binnen hun overeenkomst met het 5.1.2e	5.1.2e	28-07 13:30: Nog geen antwoord. 29-07 13:30: Nog niks gevonden. 30-07 13:30: 5.1.2e heeft uitvraag 5.1. gedeeld. Nog geen antwoord. 04-08 13:30: Nog geen antwoord. 5.1.2 5.1.2e gesproken. Nog geen vervolgr 06-08 13:30: Lange termijn

28-7-2025 13:30	11	Lijst met dekking monitoring 5.1.2h voor CISO's opstellen	5.1.2e 5.1.2e	28/7 13:30: actie 5.1.2e, in overleg me 5.1.2e en 5.1.2e kijken mee 29/7 13:30: Loopt 30-07 13:30: Mapping is op dienstni 04-08 13:30: Loopt. 06-08 13:30: Is afgerond, nog wel c CISO's (actie 5.1.2e). 07-08 13:30: Nog te delen met CIS(
6-8-2025 13:30	21	Lijst geadresseerden opstellen (iom 5.1.2e) t.b.v. brief afschalen crisis	5.1.2e 5.1.2e	07-08 13:30: Bijna rond.
6-8-2025 13:30	22	Opstellen brief afschalen crisis	5.1.2e	07-08 13:30: Eerste concept is klaa morgen 10.00 uur (actie allen).
7-8-2025 13:30	23	Tussenrapportage 5.1.2f opleveren	5.1.2e	
7-8-2025 13:30	24	Eindrapportage 5.1.2f opleveren	5.1.2e	
7-8-2025 13:30	25	Inkoop/offerte project Lomé afronden	5.1.2e	