[redacted]
voorzitter wg netscalers

memo

opzet inrichting projectgroep netscalers

[redacted]

Justitiële ICT Organisatie
Strategie en Bedrijfsvoering,
~~Bestuur en Strategie~~
IB&P

Stavorenweg 3
2803 PT Gouda
Postbus 850
2800 AW Gouda
www.justitieleictorganisatie.nl

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
11 augustus 2025

Projectnaam
pg netscalers

Beste,

Met het afschalen van de crisisorganisatie t.b.v. het incident met de citrix netscalers d.d. 08-08-2025 is het Crisis Management Team (CMT) ontbonden. De crisis is afgeschaald, maar er zijn nog steeds gerelateerde werkzaamheden die worden uitgevoerd en waarover de voortgang moet worden gemonitord. Er is besloten om dit via een projectgroep met hoge urgentie te doen. Bijgaand een voorzet hoe deze projectgroep eruit komt te zien.

De volgende onderdelen zullen worden besproken:
1. Voortgang spoor 3 (forensisch onderzoek 5.1.2f)
2. Stand van zaken diverse beheersmaatregelen

Bemensing:

rol	naam	vervanger
Voorzitter	5.1.2e	5.1.2e
Secretaris	5.1.2e	5.1.2e
ID	5.1.2e	5.1.2e
BVZ	5.1.2e	5.1.2e
SOC	5.1.2e	nnb
IB&P	5.1.2e	nnb

Communicatie & rapportage

wie	overleg	frequentie	rapportage
Projectgroep	wekelijks	Elke dinsdag	verslag
DJIO	wekelijks	Elke maandag	Mondelinge update
JenV	?	tweewekelijks	Verslag + toelichting
CISO's OG	wekelijks	Elke woensdag	Webex + verslag

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e