Tijdstip	Constatering, aanvullende informatie en de daaruit voortgekomen actie	Team	Waarom	Check
18-6-2025	het NCSC geeft een alert dat de Netscaler een kwetsbaarheid heeft die actief wordt misbruikt. JIO had al op 17 juni deze kwetsbaarheid gepatched.			
25-6-2025	het NCSC komt met een 2e alert en Citrix komt met een 2e patch om 17.00u die JIO om 18.00u heeft doorgevoerd op dezelfde dag			
8-7-2025	op basis van IOC's (hashes en IP addressen), gedeeld door het NCSC wordt een binary en een php webshell gevonden. Deze worden verwijderd. De timestamp van de binary staat op 17 juni. dat betekent dat deze al aanwezig was voor de eerste patch.			
17-7-2025	Ik word op de hoogte gesteld door 5.1.2e dat zij bezig zijn met het reconstrueren van de aanval maar dat er problemen zijn met het verkrijgen van de nodige logfiles.			
18-7-2025	intern worden door SOC, Infra (teams 5.1.2e en netwerk teams gekeken naar de kwetsbaarheid. Er is contact met NCSC, Solvinity (die beheren de Netscalers) en het SOC JenV. Ook worden er vragen gesteld vanuit de opdrachtgevers. (m.n. 5.1.2e stuurt een paar mails met vragen, maar ook de AP vraagt om informatie).			
19-7-2025				
13:36	5.1.2h besproken. 5.1.2e Compromise assessment gevraagd, details gedeeld vd situatie. Per direct/nu. Gaat team samenstellen. Wordt voor 14:15 uur teruggebeld wat wel kunnen verwachten	OCT		
13:52	5.1.2e besproken kan ook het assessment uitvoeren Lijkt me goed alternatief	OCT		
13:58	5.1.2h ft een meeting om 14:15 ingeschoten. voor een intake. Moeten technieuten betrekken: Netscaler, netwerk/infra, Netwerk/infra Solvinity, SOC, Operations	OCT		
16:24	NCSC: 5.1.2h Het	OCT		
16:50	advies is om hier al met opdrachtgevers over na te denken 5.1.2e heeft aan (vo 5.1.2e e heeft even met hem gesproken (wm comunicatie) dat we vooralsnog nog niets naar buiten brengen, ook niet aangaande het onderzoek. Contact in contact met de bestuurlijke lijn en daar komt de lijn om te communiceren via JenV	OCT		
16:51	yup eventuele vragen van journalisten verwijzen naar woordvoering J&V	OCT		
17:07	ik ga er vanuit dat ik morgen niet in Gouda nodig ben, maar ben wel beschikbaar.	OCT		
17:18	Even de vraag, ik mis een actie punt. Is er aangifte gedaan en wie doet dat? Ik heb JenV aangegeven dat wij niet de IP adressen kunnen opleveren die nodig is voor een zuiver onderzoek. Solvinity zou dat moeelijk wel kunnen on basis van klant gegevens .	OCT		
17:31	Ik heb JenV aangegeven dat wij niet de IP adressen kunnen opleveren die nodig is voor een zuiver onderzoek. Solvinity zou dat mogelijk wel kunnen op basis van klant gegevens . Ik heb De JenV SOC collega geinformeerd dat wij morgen om 10:00 op lokatie zijn en dat we na die tijd met vragen kunnen komen om zoek opdrachten uit te voeren. Wel ga ik 5.1.2e vragen wat hij kan betekenen om de benodigde informatie te leveren. Volgens 5.1.2e zou Solvinity dat uit 5.1.1b moeten kunnen halen	OCT		
14:15	overleg 5.1.2h > zie verslag Netscaler 2025	OCT		
12:00	Overleg JIO – NCSC (online) => zie verslag Netscaler 2025	OCT		
13:00	Overleg - Intern napraten => zie verslag Netscaler 2025	OCT		
16:45	Overleg einde van de dag terugkoppeling => zie verslag Netscaler 2025	OCT		
10:09	Gebeld door 5.1.2e -> 5.1.2e was geinformeerd dat NCSC ook bij ons een kwetsbaarheid had aangetroffen op Citrix. Ik heb toelichting gegeven van de stand van zaken op dat moment. In eerste instantie me 5.1.2e gesproken dat hij 5.1.2e informeert.	CMT		
11:47	App verkeer met 5.1.2e > Bericht van NCSC is binnen bij JenV waarin het NCSC adviseert om JIO af te sluiten van internet. Ik heb weer (vorige gesprek ook al) aangegeven dat het afsluiten van Internet voor grote problemen gaat zorgen bij DJI (middel erger dan de kwaal) 5.1.2e geeft aan dat een dergelijke beslissing niet zo maar wordt genomen en alleen door de top van JenV.	CMT		
13:09	5.1.2e DJI) gebeld. Neemt telefoon niet op.	CMT		
14:06	5.1.2e (RvdK) gebeld, neemt telefoon niet op. 14:15u weer geprobeerd, neemt nog steeds niet op.	CMT		
14:07	5.1.2e (DT&V) gebeld -> voicemail ingesproken met verzoek om terug te bellen.	CMT		
14:09	Teruggebeld door 5.1.2e DJI). Hem uitgebeid geinformeerd 5.1.2e as op dat moment bezig met het inpakken van zijn auto, hij ging op vakantie. M 5.1.2e afgesproken dat hij 5.1.2e ou bellen en dat ik vanaf dat moment rechtstreeks met 5.1.2e communiceer. Zaterdag en zondag meerder keren geprobeerd om 5.1.2e te bellen maar zij nam de telefoon niet op. Voicemail ingesproken.	CMT		
15:31	App van 5.1.2e waarin hij aangeeft dat hij goed is geinformeerd. Hij vraagt om hem te contactenin voorkomende gevallen.	CMT		
15:43	Gebeld met 5.1.2e van NCTV/NCSC -> Vragen gingen over de communicatielijnen die NCSC moet gebruiken. Afgesproken dat de HDBV 5.1.2e wt bestuurlijke aanspreekpunt is voor JenV en dat ik dat ben voor JIO. Dit daarna ook afgestemd met 5.1.2e	CMT		
15:34	5.1.2e ge-appt dat ik hem heb doorgegeven als bestuurlijk aanspreekpunt voor JenV. Antwoord: super, dank je	CMT		
16:10	Teruggebeld door 5.1.2e DT&V) -> hem uitgebreid geinformeerd en afgesproken dat hij de telefoon vanaf nu in de buurt houdt.	CMT		
16:21	Teruggebeld door 5.1.2e 5.1.2e RvdK) -> hem uitgebreid geinformeerd en afgesproken dat hij de telefoon vanaf nu in de buurt houdt.	CMT		
16:27	Gebeld met 5.1.2e (DT&V) -> We zijn met beeldvorming met foxit bezig om een stappenplan op te stellen	CMT		
16:32	App van 5.1.2e dat 5.1.2e m 19:00u een update wil.	CMT		
18:46	5.1.2e geprobeerd te bellen voor de update. Neemt telefoon niet op.	CMT		
18:49	Aan 5.1.2e gevraagd om mij te bellen. Ik kan op dat moment 5.1.2e niet bereiken (ik heb telefoonnummer v 5.1.2e).	CMT	5.1.2e	
18:49	Teruggebeld (via Signal) door 5.1.2e Hem telefonisch bijgepraat. Afgesproken dat ik hem blijf informeren. Hij stelde ook de vraag of NCTV of NCSC klanten van JIO zijn. Heb verteld dat dat niet zo is.	CMT		
19:09	Teruggebeld door 5.1.2e Hem geinformeerd en verteld dat 5.1.2e ntstreeks heb geinformeerd.	CMT		
20-7-2025				
13:13	We zijn met beeldvorming met foxit bezig om een stappenplan op te stellen	CMT		
11:54	5.1.2e je-appt met update stand van zaken. Ook aangegeven dat het nog wel even gaat duren voordat we een compleet beeld hebben.	CMT		
11:54	5.1.2e je-appt met update stand van zaken. Ook aangegeven dat het nog wel even gaat duren voordat we een compleet beeld hebben.	CMT		
12:04	Gebeld door 5.1.2e DI&I). Hij vraagt toestemming om log-data van Solvinity te delen m 5.1.2h per mail toestemming verleend!	CMT		
12:23	5.1.2e update ge-appt.	CMT		
12:24	update ge-appt.	CMT		
12:24	Kan 5.1.2e weer niet bereiken, communicatie naar CISO e.o. van DJI loopt vi 5.1.2e	CMT		
16:22	app van CTO-dij 5.1.2e over kwetsbaarheid 5.1.2h actie daarop loopt al bij IPW.	CMT		
18:28	app van 5.1.2e over 5.1.2h -> app-verkeer m 5.1.2e 19:10u.	CMT		
19:16	5.1.2e je-appt dat er vanavond tussen 21:00 – 22:00 een update komt. Reactie: fijn!	CMT		
20:31	5.1.2e teruggebeld. Hij had vragen over 5.1.2h Gelijk stand van zake ken.	CMT		
22:00	Presentatie beschikbaar va 5.1.2h over het verloop van de dag -> zie versie 5.1.2h	CMT		
22:47	5.1.2e le update ge-appt. Aangegeven dat we maandagmorgen om 09.00u v aan met de teams in Gouda.	CMT		
21-7-2025				
10:00	Overleg JIO crisisteam => zie terugkoppelingen CT-CMT	CMT		
10:44	Ik heb terugkoppelingen n.a.v. actiepunten gisteren. 5.1.2h 5.1.2h 5.1.2e eeft een overzicht van bevindingen redteam/pentest / Vraag is of deze volledig gedeeld mag worden (navraag doenBenS). 5.1.2e eft een 5.1.1b (AO healthcheck) rapport maart 2025 / Advies NU oellik delen / Advies Ministers toevoegen aan deze samenstelling	CMT		
11:11	5.1.2e NCSC) heeft mij gebeld en gevraagd 5.1.2h en mag samen gevoegd moegen worden met andere IR partijen die bezig zijn met dezelfde soort casus m.b.t. informatie deling van bevindingen uit andere organisaties. IK heb hier positief op geantwoord, er zijn van het weekend al accounts aangevraagd t.b.v. samenwerken	CMT		
16:30 uur	Overleg JIO crisisteam => zie terugkoppelingen CT-CMT	CMT		
13:53	5.1.2e uitgebreid gesproken 5.1.2e f aan dat ze vanaf donderdag op vakantie is.			
15:02	5.1.2e einformeerd.			
18:41	5.1.2e update ge-appt.			
18:41	5.1.2e update ge-appt.			
18:42	5.1.2e update ge-appt.			
18:44	5. 5.1.2e update ge-appt.			
18:43	5.1.2e update ge-appt.			
18:45	5.1.2e update ge-appt.			
22-7-2025				
09:30	Overleg JIO crisisteam => zie terugkoppelingen CT-CMT	CMT		
09:45	5.1.2e uiten aan bij het operationeel crisisteam als Secretaris OCT	OCT		
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OTC	OCT		
10:30	Onedrive omgeving opgezet om de actielijst en benodigde overige documenten met elkaar binnen het OCT te verdelen	OCT		
11:00	Verzoek oedaan vanuit 5.1.2h n alle externe communicatie met hun te delen voor publicatie	OCT		
11:21	5.1.2e (teamleider politie) gesproken over inzet Team High Tech Crime.	CMT		
11:30	Teams overleg met 5.1.2e en Officier van JustitieLAP1184 over nut en noodzaak doen van aangifte.	CMT		
11:45	5.1.2e gebeld om toestemming te vragen voor het doen van aangifte 5.1.2e aat het overleggen met de pSG (en SG?	CMT		
12:30	Akkoord Directie op het doen van aangifte bij de Nationale Politie zodat we met High Tech Crime kunnen samenwerken.	OTC		
12:31	App van 5.1.2e ontvangen met toestemming voor het doen van aangifte	CMT		
12:57	Top JenV akkoord met het doen van aangifte	CMT		
13:20	Akkoord van 5.1.2e voor delen Red teaming rapporten met 5.1.2h	CMT		
13:20	Goedkeuring delen Red Teaming Rapporten DJI met 5.1.2h door 5.1.2e	OTC		
13:27	5.1.2e laten weten dat we aangifte willen doen. Hij stuurt per direct 2 politiemensen naar Gouda om ons daarbij te helpen	CMT		
13:31	5.1.2e uitgebreid geïnformeerd.	CMT		
13:35	De besluitenlijst wordt aan een aparte tab van de actielijst toegevoegd en gedeeld met de betrokkenen via One Drive.	OTC		
13:40	Voicemail 5.1.2e ingesproken.	CMT		
13:42	Red Team gaat een pen-test doen die valt onder de bestaande vrijwaring (jan tot dec)	OTC	5.1.2e	
13:58	Toestemmig tot delen gerichte bevindingen Red Teaming van onze beheeromgeving met Fox-IT (gevraagd 13:56)	OTC		
14:11	Teruggebeld door 5.1.2e en hem uitgebreid geinformeerd (AO Justis is met vakantie)	CMT		
14:47	High Tech Crime team van de politie is geanniveerd.	OTC		
15:21	Aangifte bij de politie => zie documenten	CMT		
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppelingen OTC	OTC		
16:12	Gebeld door 5.1.2e (directeur NCSC). Gesproken over wettige grondslag om informatie met hun te delen	OTC		
16:30	26 Mei is als eerst toegang gekregen tot het Netscaler systeem, dit is gebaseerd op RC file	OTC		
17:00	Overleg JIO crisisteam => zie terugkoppelingen CT-CMT			
18:07	Mail van 5.1.2e inbevangen med juridische uitleg	CMT		
18:38	5.1.2e aten weten dat we akkoord gaan maar nog wel een juridische toets laten doe	CMT		
20:32	5.1.2e update ge-appt.	CMT		
20:33	5.1.2e update ge-appt.	CMT		
21:51	Statusupdate naar CISO's gemaild => zie documenten	CMT		
23-7-2025				
08:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT		
09:30	Overzicht van alle "grotere" incidenten met daaraan gekoppeld de onderliggende oorzaak opgevraagd	OCT		
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT	OCT		
10:30	Connect account gegeven aa 5.1.2h toegang tot SIEM SOC JIO	OCT		
10:58	High Tech Crime team van de politie is geanniveerd	OCT		
11:10	Overleg JIO operationeel crisisteam => zie Terugkoppelingen OCT	OCT		
11:10	Melding komt binnen bij OCT dat DM DWO omgeving gehackt is	OCT		
12:00	Melding vanuit OM gaat om Netscaler en niet om de DWO omgeving	OCT		
13:45	Voorstappe werkgroep opgezet voor Handelingsperspectieven actie uit het OCT overleg => Zie Terugkoppelingen OCT	OCT		
14:09	Lijst met kritische systemen 1' en 'Overzicht grote verstoringen tussen 1 Mei en 22 Juli 2025' opgesteld en gedeeld met OCT	OCT		
14:18	Onderzoek gestart moeelijkheid Netscalers af te schermen (van buiten af dichtzetten) via Solvinity firewall	OCT		
14:18	Akkoord gegeven door 5.1.2e aan 5.1.2e (Nationale Politie) voor het delen van informatie aan het onderzoeksteam van Nationale Politie	OCT		
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppelingen OCT	OCT		
16:00	Overleg JIO/DJIO handelingsperspectieven => zie Terugkoppelingen OCT	OCT		
17:00	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT		
18:42	Statusupdate naar CISO's gemaild => zie documenten	CMT		
19:49	Bericht NCSC inzake zienswijze NCSC	CMT		
20:22	Bericht DJI inzake overzicht openstaande acties	CMT		
24-7-2025				
11:00	5.1.2e esprek met DCC - reactie: die geven weer aan dat het besluit via CIO JenV moet lopen als een organisatie van het internet afwil. (als dit gevolgen heeft voor meerdere organisaties.)	CMT		
09:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT		
13:45	PvA wachtwoorden reset verstuurd naar DJI => zie documenten	CMT		
11:43	Reactie 5.1.2e aan DJI => zie documenten			
25-7-2025				
09:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT		
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT	OCT		
13:50	Start eerste test deel van de KA accounts van DJI aanmerken met de code teswoord moet verwangen worden bij de eerstvolgende aanlogpoging	OCT		
14:14	Besloten dat we binnen JIO DWO ze snel mogelijk **een deel** van de 5.1.2h ervers gaan voorzien van de 5.1.2h	OCT		
17:00	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT		
26-7-2025				
14:00	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg	
14:24	Sitrap 26-07-2025 is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC	CMT	Communicatie	
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg	
27-7-2025				
14:00	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg	
14:00	Sitrap 27-07-2025 is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC	CMT	Communicatie	
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg	
28-7-2025				
09:00	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg	
10:00	Overleg met Solvinity om de gevonden systemen te duiden in de VLAN's 5.1.2e	OCT	Overleg	
10:00	Stand Up	OCT	Overleg	
10:28	Korte bespreking 5.1.2e track 2 kan abrupt stoppen op basis van uitkomst Solvinity. Het donkerste scenario is dat er via een user-account informatie met normaal gedrag informatie is verzameld en doorgegeven. Dan zou naar track 3 overgestapt moeten worden om de stofkam er doorheen te halen. Dit kan direct of wat later. Hierbij is het risico dat er niets gevonden gaat worden vanwege de blinde vlek uit track 1. Dit moet op CMT niveau besproken worden.	OCT	Bevinding	
11:58	Solvinity wil bij End-of-Day zitten, verzoek is gericht a 5.1.2e oorwaard aan JIO om een beslissing over te nemen.	OCT	Vraag	
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg	
13:30	Besluit om de reset beheerdersaccounts op woensdag 30-07-2025 uit te voeren	CMT	Besluit	
14:14	5.1.2h rondt op een disk gekopieerd, snap shot alleen is niet voldoende.	OCT	Uitvoering	
14:19	CISO's dienen akkoord te gaan met het uitwisselen van log data SOC JBV aan JIO. Dit is nu aan de gang.	CMT	Uitvoering	
14:24	Sitrap 28-07-2025 is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC	CMT	Communicatie	
14:38	5.1.2e rdt bijgepraat over track 3. Voorstel track 3 wordt uitgewerkt door Fox IT. ==> zie Terugkoppeling OCT	OCT	Communicatie	
15:00	Vervolg afspraak Handelingsperspectieven verkennen (DJI) ==> zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg	
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg	
17:16	Afgesproken dat de communicatie tussen Fox-IT en NCSC (en andere partijen) via JIO SOC verloopt (via app 5.1.2e	CMT	Besluit	
19:33	Afgesproken dat de Fox-rapporten naar het NCSC worden gestuurd, nadat SOC JIO er een review op heeft gedaan (via a 5.1.2e	CMT	Besluit	
19:38	5.1.2e JenV) geinformeerd over de bevindingen van ons pentestteam. Afgesproken dat wij ons lijstje bij hun aanleveren en dat hij de betrokken instanties informeert. (via a 5.1.2e	CMT	Communicatie	

29-7-2025			
	5.1.2e wordt geinformeerd over bevindingen pentestteam Jubit	CMT	Communicatie
	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT	OCT	
10:42	Projectcode aangemaakt voor project Netscaler	CMT	Admin
10:52	Publicatie nieuwsBericht DJI over onderzoek informatiebeveiliging	CMT	Communicatie
10:59	5.1.2e met SOC J&V om te kijken of er morgen fysiek kan worden afgesproken om informatie uit te wisselen	OCT	Communicatie
12:13	5.1.2e ender gebeld door 5.1.2e met de vraag waarom de rapportages v 5.1.2h nog niet gedeeld zijn met NSCS 5.1.2e akkoord met deling 5.1.2e eelt alles al met NCSC en heeft nu het gevoel dat NSCS voelt dat er informatie aan he houd worden, terwijl dit niet het geval 5.1.2e et met NSCS om lijkheid te	OCT	Communicatie
12:26	5.1.2e gaan morgen met Fox IT (5.1.2e om de VLAN lijst te bespreken 5.1.2e ugt er 5.1.2e om een uitnodiging te versturen.	OCT	Communicatie
13:00	Overleg CISO's (Update Citrix/Netscaler) (zie notulen in mailbox crisisteam) 1. Behoefte aan een overzicht van de systemen die offline gaan bij afkoppeling met internet. 2. Antwoord aede vraaag: waarom heeft de monitoring niet eerder de intrusie opgeslkt.	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
13:30	Besluit om document bestuurlijke communicatielijn door te zetten	CMT	Besluit
13:30	Akkoord met PvA password reset JIO en DT&V	CMT	Besluit
13:30	Besluit: We wachten nog minimaal één dag af om te kijken hoe het met de monitoring van 5.1.1b ost (nut en performance), voordat we DT&V meenemen.	CMT	Besluit
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie
15:56	Afstemming met woordvoering JenV n.a.v. bericht DJI. Woordvoering JenV is aanspreekpunt voor media. Receptie is geinstrueerd.	CMT	Communicatie
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	
17:00	In CMT JIO-afnemers de optie besproken om na afronding van spoor 1 en 2 de crisisstructuur af te schalen en voor spoor 3 over te gaan naar een project met hoge prioriteit. Nog geen besluit genomen.	CMT	Communicatie
30-7-2025			
	Uitvoering reset password beheerdersaccounts		Uitvoering
	Rapportage 5.1.2h worden gedeeld met NCSC		Communicatie
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT	OCT	Overleg
13:00	Overleg CISO's (Update Citrix/Netscaler) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
13:30	Besluit om het budget voo 5.1.2h treet 5.1.2b s verhogen	CMT	Besluit
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie
15:15	Het NT heeft een akkoord gegeven om voo 5.1.2h em inkijk account in het SOC JenV SIEM.	CMT	Besluit
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
31-7-2025			
08:36	Toestemming van voorzitter CMT voor het delen van informatie met andere incident response partij (zie mail in archief voor akkoord +voorwaarden).	CMT	Besluit
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT (nog niet d 5.1.2h ngeleverd)	OCT	Overleg
13:00	Uitvoering password reset JIO en DT&V		Uitvoering
13:00	Overleg CISO's (Update Citrix/Netscaler) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
1-8-2025			
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT (nog niet d 5.1.2h ngeleverd)	OCT	Overleg
13:00	Overleg CISO's (Update Citrix/Netscaler) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
16:36	Brief Jubit bevindingen gedeeld met 5.1.2e DI&I) met verzoek om de informatie ook te delen met de CIO en CISO JenV.	CMT	Communicatie
2-8-2025			
3-8-2025			
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie
4-8-2025			
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
14:31	Bericht 5.1.2e JenV) verzoek om maandag 11 aug af te schalen. Dit betekent spoor 1 en 2 afgerond. Andere, nog af te ronden zaken schuiven door naar de laatre fase	CMT	Communicatie
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
17:00	5.1.2e in CMT Algemeen gewezen, na afronding spoor 1 en 2 in monitoring en detectie in place kunnen we afschalen.	CMT	Overleg
5-8-2025			
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
13:30	Vanuit JenV worden twee brieven naar de tweede kamer gestuurd (vandaag en donderdag). In de brief van donderdag wordt JIO genoemd 5.1.2e 5.1.2e ben dit tekstdeel gereviewd.	CMT	Communicatie
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
6-8-2025			
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT (nog niet do 5.1.2h geleverd)	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
13:30	Er ligt een verzoek van het CMT JIO om een brief te sturen naar de opdrachtgevers om hen te informeren over het afschalen van de crisis. JIO neemt dit verzoek over en stelt een brief op.	CMT	Communicatie
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
7-8-2025			
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT (nog niet doo 5.1.2h ngeleverd)	OCT	Overleg
13:00	Overleg CISO's (Update Citrix/Netscaler) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
13:30	Wens is dat er een tussenrapportage voor spoor 1 en 2 komt en na spoor 3 een eindrapportage 5.1.2h aat kijken of dit mogelijk is.	CMT	Besluit
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC	CMT	Communicatie
16:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (End-of-day meeting) => zie Terugkoppeling OCT	OCT	Overleg
8-8-2025			
10:00	Overleg JIO operationeel crisisteam (Start-up meeting) => zie Actielijst OCT	OCT	Overleg
13:30	Overleg CMT - zie terugkoppeling CT - CMT	CMT	Overleg
13:30	Besluit dat crisismanagementstructuur van JIO wordt afgeschaald (mits akkoord JenV)	CMT	Besluit
13:30	Spoor 3 wordt in een projectorganisatie met hoge prioriteit opgepakt. Dinsdag 12 augustus is de eerste stuurgroep.	CMT	Besluit
15:00	Sitrap is gereed en wordt gedeeld binnen CMT voor verdere verspreiding naar CIO's, CISO's, DCC etc	CMT	Communicatie