Laatste update: 8-8 2025: 17:00

Overleg	#	Actie	Wie	Status

Afgeronde/afgevoerde acties (vanaf 28-7)

Overleg	#	Actie	Wie	Status
Overleg		**Actie**	**Wie**	
24-7-2025 17:00		Nagaan of de inkoop onrechtmatig is, als dat zo is dan moet er een document voor opgesteld worden.	5.1.2e	28/7 13:30: Afgerond. Is vandaag ondertekend.
25-7-2025 17:00		NCSC heeft samen met DCC een risicoanalyse gemaakt in kleuren over onze OG, deze wordt gedeeld met het CMT	5.1.2e	28/7 13:30: Afgerond.
25-7-2025 17:00		Regie nemen op alle informatie bij elkaar brengen	5.1.2e	28/7 13:30: Is met elkaar afgesproken en mag van de actielijst
25-7-2025 17:00		De communicatie adviseur vanuit 5.1.2f sluit aan bij het CMT	5.1.2e	28/7 13:30: Afgerond.
27-7-2025 14:00		Contact opnemen met SOC JenV inzake activiteiten op DMZ omgeving	5.1.2e	28/7 13:30: Kan worden afgevoerd.
27-7-2025 14:00		Maandag (28-07) korte update op JIO net	5.1.2e	28/7 13:30: Afgerond.
28-7-2025 09:00		Opvragen sitrap rapport van het CMT van JenV.	5.1.2e	28/7 13:30: Afgerond.
28-7-2025 09:00		Nagaan of het delen van logging voldoende wordt gedaan.	5.1.2e	28/7 13:30: Kan worden afgevoerd. Geen actiepunt nodig.
28-7-2025 09:00		Herplannen CMT afpsraak	5.1.2e	28/7 13:30: Afgerond.
28-7-2025 13:30	2a	Check bij 5.1.2e of hij JIO ook meeneemt	5.1.2e	Afgerond
28-7-2025 13:30	3a	Informeren 5.1.2e over PvA DT&V en JIO.	5.1.2e	afgerond
28-7-2025 13:30	5a	Ingang zetten reset beheerdersaccounts op woensdag 30-7	5.1.2e	Afgerond
28-7-2025 13:30	6a	5.1.2e stuurt reactie over 5.1.2h NCSC naar 5.1.2e 5.1.2e informeert Jan Gudde.	5.1.2e	Afgerond
27-7-2025 14:00	8	28-07 besluiten tot ww reset JIO en DT&V +communicatie	5.1.2e	28-07 13:30: Password reset kan impact hebben op (bijv. niet meer mail kunnen bekijken vanaf vakantieadres). Met DJI is de impact besproken. Ook met de andere opdrachtgevers de impact bespreken en hun het besluit laten nemen. Voor JIO wordt dit in DJIO besproken.
28-7-2025 13:30	8a	Bespreken impact en besluit wachtwoord reset met DT&V	5.1.2e	Afgerond
27-7-2025 14:00	9	Nadenken over criteria wanneer we zouden kunnen afschalen	Allen	Afgerond
28-7-2025 09:00	10	Voorbereiden crisiscommunicatie, rekeninghoudende met verschillende scenario's.	5.1.2e	28/7 13:30: Loopt 29/7 13:30: Loopt Afgerond
28-7-2025 13:30	12	Meer detail opnemen in sitrap t.b.v. CISO's	5.1.2e (iom 5.1.2e	Afgervoerd
24-7-2025 09:30	3	5.1.25.1.2e vragen om een PvA schrijven van PvA voor wachtwoord reset	5.1.2e	28-07 13:30: PvA DJI is afgerond. DT&V en JIO nog wel doen. 29-07 13:30: PvA DT&V en JIO is klaar. Uit te voeren op 31-07. 04-08 13:30: Afgerond.
24-7-2025 17:00	5	Voorbereiden om een reset te doen voor de beheerdersaccount 5.1.2e *heeft 26.07 per mail laten weten dat voorbereiding heeft plaatsgevonden.* 5.1.2e *heeft ingestemd om dat maandag (28.07) uit te voeren)*	5.1.2e5.1.2e	28-07 13:30: Besluit CMT: Op woensdag 30-07 uitvoeren van de reset 29-07 13:30: Wordt 30-7 in gang gezet 30-07 13:30: Is in gang gezet. Dit wordt morgen afgerond. 04-08 13:30: Afgerond: Afgerond
24-7-2025 17:00	6	Nagaan dienstverlening aan NCSC en NCTV	5.1.2e	~~topdesk. NCTV was klantvraag~~ 5.1.2h 5.1.2h ~~ier waarschijnlijk on premise en afsluiting heeft dus mogelijk impact op NCSC.~~ 30-7-2025 13:30: Correctie: NCSC heeft een klantvraag ingediend voor aansluiting op 5.1.2e (IAM tool). Voor NCTV kopen we enkel de licenties voor 5.1.2h k in als JIO. 04-08 13:30: Afgerond

30-7-2025 13:30	16	Inventariseren wens ww reset andere opdrachtgevers + toelichten van het nut hiervan in CISO-overleg	5.1.2e	04-08 13:30:Advies van CISO JenV. Doe dat maar. Kan er af.
1-8-2025 13:30	18	Nota 5.1.2h juli 2025 afronden (incl. review 5.1.2e - bespreking met CIO JenV	5.1.2e (bespreking met CIO JenV)	04-08 13:30: Afgerond
29-7-2025 13:30	15	Verzamelen van de vragen die bij opdrachtgevers e.a. leven en maken een startset met antwoorden	5.1.2e	30-07 13:30: Loopt. Actie allen: Input leveren. 04-08 13:30: 5.1.2e R. heeft vragen van DJI beantwoord. Deze actie blijft voor nu nog op de actielijst staan. 06-08 13:30: Afgerond
1-8-2025 13:30	17	Opstellen kort, onderbouwd voorstel afschalen crisisstructuur	5.1.2e 5.1.2e reviewt	04-08 13:30: Loopt. 06-08 13:30: Afgerond (wordt verwerkt in de brief)
4-8-2025 13:30	19	Verduidelijken termen warm/lauw/koud en voorstel afschaling lauwe crisis	5.1.2e	06-08 13:30: Afgerond
29-7-2025 13:30	14	Voorzet kosten en tijd uitbreiden hardware	5.1.2e	30-07 13:30: Loopt 04-08 13:30: Loopt. Deze week opleveren is streven. 06-08 13:30: Loopt 07-08 13:30: Afgerond.
4-8-2025 13:30	20	Nader uitwerken onderbouwing 5.1.2h als scope voor spoor 3	5.1.2e	06-08 13:30: Gedeeld met CIO's RvdK en AP (Dirk) 06-08 13:30: Dit meenemen in de brief en bestuurlijke communicatielijn (intern doc) 07-08 13:30: Afgerond.
22-7-2025 17:00	1	Nagaan waar mogelijk afspraken niet nagekomen kunnen worden vanwege deze situatie	5.1.2e	28-07 13:30: Loopt 29-07 13:30: Loopt 30-07 13:30: Loopt.
23-7-2025 08:30	2	Handelingsperspectieven eigen organisatie è 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	handelingsperspectieven 5.1.2e doet DJI, 5.1.2e de rest, inclusief JIO. 29-07 13:30: Loopt 30-07 13:30: Loopt 04-08 13:30: Loopt. Morgen afspraak met JIO. 06-08 13:30: Loopt 07-08 13:30: Loopt. Morgen afgerond. Handelingsperspectief wordt met 5.1.2e gedeeld. 08-08-2025 13:30: Afgerond
24-7-2025 17:00	4	We moeten via inkoop uitzoeken als dit nogmaals gebeurd moeten we voorbereid zijn (lange termijn, niet voor CMT)	Mariël	28-07 13:30: Lange termijn 08-08-2025 13:30: Afgerond. Onrechtmatigheid blijkt niet terecht.
25-7-2025 17:00	7	5.1.2e vraagt 5.1.2e na te gaan wat er onder de dienstverlening van 5.1.2f valt binnen hun overeenkomst met het 5.1.2e	5.1.2e	28-07 13:30: Nog geen antwoord. 29-07 13:30: Nog niks gevonden. 30-07 13:30: 5.1.2e heeft uitvraag 5.1.2f met 5.1.2e gedeeld. Nog geen antwoord. 04-08 13:30: Nog geen antwoord. 5.1.2e heeft wel 5.1.2e gesproken. Nog geen vervolgreactie gekregen. 06-08 13:30: Lange termijn 08-08-2025 13:30:
28-7-2025 13:30	11	Lijst met dekking monitoring 5.1.2h voor CISO's opstellen	5.1.2e 5.1.2e	28/7 13:30: actie 5.1.2e in overleg met 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e kijken mee 29/7 13:30: Loopt 30-07 13:30: Mapping is op dienstniveau. Dit loopt. 04-08 13:30: Loopt. 06-08 13:30: Is afgerond, nog wel delen met de CISO's (actie 5.1.2e 07-08 13:30: Nog te delen met CISO's. 08-08-2025 13:30: Afgerond
6-8-2025 13:30	21	Lijst geadresseerden opstellen (iom 5.1.2e t.b.v. brief afschalen crisis	5.1.2e	07-08 13:30: Bijna rond. 08-08-2025 13:30: Afgerond
6-8-2025 13:30	22	Opstellen brief afschalen crisis	5.1.2e	07-08 13:30: Eerste concept is klaar. Review voor morgen 10.00 uur. 08-08-2025 13:30: Afgerond
7-8-2025 13:30	23	Tussenrapportage 5.1.2f opleveren	5.1.2e	08-08-2025 13:30:Project
7-8-2025 13:30	24	Eindrapportage 5.1.2f opleveren	5.1.2e	08-08-2025 13:30:Project, inclusief evaluatie
7-8-2025 13:30	25	Inkoop/offerte project Lomé afronden	5.1.2e	08-08-2025 13:30:Afgerond